

Désignation des travaux	Entreprise	JUN										JUN																								
		SEMAINE 21					SEMAINE 22					SEMAINE 23					SEMAINE 24					SEMAINE 25					SEMAINE 26					SEMAINE 27				
		21	22	23	24	25	28	29	30	31	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	2	3	4	5	6
<b>CONSTRUCTION BÂTIMENT IB101</b>																																				
Mise en place détecteur d'ouverture porte automatique	CMA																																			
Reprise carrelage	HEGUILLEIN																																			
Mise en place antennes MOTOROLA	IEA																																			
Pose couverture	CMA															MERCİ DE PRECISER UNE DATE D'INTERVENTION																				
Pose bardage	CMA																																			
Pose Escalier extérieur	CMA																																			
Réalisation de l'éclairage de la salle	IEA																																			
Finition extérieur + intérieur-dalle palettier	HEGUILLEIN																																			
Réalisation du réseau de gaine de climatisation	IEA																																			
Réalisation réseaux électrique	IEA																																			
Réalisation des réseaux d'utilités et process en attente de connexions	SITC																																			
réalisation calorifuge réseaux en attente	INTER ISOL																																			
Réalisation du réseau incendie	Mather & Platt																																			
Mise en place des détections et alarmes	IEA																																			
Mise en place système de surveillance vidéo	IEA																																			
Mise en place des portes	CMA																																			
Mise en place Base MOTOROLA	IEA																																			
Test carrelage	APAVE																																			
<b>APPAREILS CONDITIONNEMENT:</b>																																				
<b>RECEPTION MATERIEL CHEZ CETEC</b>	<b>CETEC</b>																																			
Modification du tapis saute-roule sur site	CETEC															REPORTER SEMAINE 38																				
Mise en place du système de conditionnement (pesée, convoyage etc.,,)	CETEC																														ESSAIS					
Branchement électrique de l'ensemble	CETEC																																			
Branchement en air des appareils	CETEC																																			
Mise en place Filmeuse et tapis motorisés	AMECA																																			
Branchement électrique et pneumatique de la filmeuse et des tapis	IEA																																			
<b>AIRE DE STOCKAGE EXTÉRIEUR:</b>																																				
Mise en place PALETIER pour le stockage palettes	INTER ISOL															REPORTER SEMAINE 38																				